

2022ko PROZESUA GARATZEKO LAN FASEAK

1. PLAN ZIRRIBORROA SORTU

1. Plan zirriborrea sortu:
-Diagnosiatik abiatu (2021eko batzarretako edukia)
-Udaleko beste plan eta dokumentaziotik abiatuta

Kontraste politiko-teknikorako bi lan saio:
1- kontraste saioa udal langileekin
2- kontraste saioa udal ordezkariekin

2. Plan zirriborrea osatu (kotsaste saioetan jasotakoaren arabera)

2. HERRI PLANA KONTRASTATU ETA OSATU

Prozesuaren aurkezpen batzarra: diagnosis sortzeko sei lan eremuetako eragile zein pertsona partaideekin eta komunikazioa izan zenekin

Elkarrizketak: Eremukako elkarrizketa sakonak (planaren helburu/egituraren baitan). Proiektuen zehaztapena

Galdetegia: Plan zirriborroari ekarpenak. Diagnosian parte hartu zuten sei lan eremuetako eragile zein pertsoneri bidaliko zaie

3. HERRI PLANAREN BALIDAZIOA

Ausazko Taldea: Herri Planaren balidazioa

-Ausazko lan taldea sortu
-Lan taldearen aurkezpen batzarra
-2 lan saio herri planaren balorazioa egiteko eta gomendioak jasotzeko

Planaren balidazio politiko-teknikoa:
1- Lan saioa udal langileekin
2- Lan saioa udal ordezkariekin

4. PLANAREN ITZULKETA ETA AURKEZPENA

Batzar irekia, plana proposamen aurkezteko, baloratzeko:
-Eragile eta pertsoneri deituta (diangosiaren datu basea)
-Ausazko lan taldea (horrela nahiko balu)

Amaierako txostenaren erredakzioa

1. PLAN ZIRRIBORROA SORTU

- Maiatzak **23**: Kontraste saioak Udal langile eta ordezkariekin
- Maiatzak **31**: Plan zirriborro dokumentua osatua

2. HERRI PLANA KONTRASTATU ETA OSATU

- Ekainak **7**: Prozesuaren aurkezpen batzarra
- Ekainak **6-15**: Elkarrizketak
- Ekainak **15**-Uztailak **8**: Galdetegia
- Uztaila: Ausazko taldearen osaketarako aurre-lanak

3. HERRI PLANAREN BALIDAZIOA

- Irailak **26**: Ausazko taldearen aurkezpen batzarra
- Urriak **3**: 1. Herri Kontseilua
- Urriak **10**: 2. Herri Kontseilua
- Urriak **24**: Balidaziorako saioak

4. PLANAREN ITZULKETA ETA AURKEZPENA

- Azaroak **15**: Herri Planaren aurkezpenerako batzar irekia